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AVENANT N°2
DE PROLONGATION DE DELAI DU
CONTRAT DE CONCESSIOND'AMENAGEMENT

ENTRE D'UNE PART :

La Commune de DREUX, représentée par son Maire, Monsieur Abdel-Kader
GUERZA dament habilité a cet effet par une délibération du 28 mars 2026,

ci-apres dénommée "le Concédant"

ET D'AUTRE PART :

La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE GESTION AMENAGEMENT CONSTRUCTION,
Société Anonyme au capital de 1.000.000 €, inscrite au RCS de Chartres sous le numéro
528 568 397, dont le siege social est situé 8/10 rue du Général De Gaulle a DREUX
(Eure-et-Loir), représentée par Monsieur Abdel-Kader GUERZA, son Président
Directeur-Général, dtiment habilité a cet effet par une délibération du Conseil
d’ Administration du 19 mai 2026,

ci-aprés dénommée "la SPL"
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I1 A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Aux termes d’un contrat de concession d’aménagement notifié le 19 Février 2021, la
Ville de DREUX a concédé a la SPL Gestion Aménagement Construction
I'aménagement du « Parking LATOUR », Rue d'Orfeuil a Dreux.

Au titre de ce contrat de concession d’aménagement, la SPL a pour mission de purger
le site de ses aménagements existants afin de permettre la commercialisation du terrain
en vue de la réalisation d’un programme notamment dédié a I'habitat.

Dans un premier temps, la SPL a acquis en Mars 2020 le foncier du parking situé au 13
rue d’Orfeuil (parcelle AB 370 pour une surface de 1.260 m?).

En fonction des opportunités d’acquisitions foncieres la SPL pouvait, dans un second
temps, étre amenée a acquérir également les parcelles AB 234 et AB 235 pour une
surface d’environ 160 m? (parcelles bitis appartenant i la Fondation Apprentis d’Auteuil).

L’acquisition de ce foncier complémentaire doit permettre d’harmoniser le futur
programme immobilier en une seule entité a I’angle de la Rue d’Orfeuil et de la Rue
du Palais.

Préalablement a toute vente de son foncier, la Fondation Apprentis d’'Auteuil a
entrepris une procédure judiciaire en référé devant le Tribunal de proximité de Dreux
afin de procéder a I'expulsion de l'ensemble des occupants sans droit ni titre se
trouvant sur site.

A ce titre, une ordonnance rendue en date du 28 juin 2022 a prononcé I'expulsion de
I'ensemble des occupants.

Cette procédure s’est achevée le 31 octobre 2022 et a ce jour le batiment est vidé de tout
occupant et muré afin d’éviter toute nouvelle intrusion.

Parallélement a cette procédure, des négociations, puis un accord, ont été trouvés entre
la Fondation Apprentis d’ Auteuil et la SPL pour la cession du foncier bati au montant
de 90.000 €.

Une fois cette acquisition réalisée, la SPL envisage d’effectuer la démolition du bati
(Sous réserve de 1’Avis de 1’Architecte des Batiments de France), afin de pouvoir
procéder a la commercialisation de 1"unité fonciére.

A lissue de différentes esquisses proposées par des promoteurs, I’ Architecte des
Batiments de France s’oppose  la démolition du batiment des Apprentis d’ Auteuil.

L’enjeu de l'opération est d’en terminer avec la situation du site « Latour » qui
constitue une «dent creuse » dans son environnement et nuit a la qualité et au
caractere urbain du centre-ville de Dreux.

Par conséquent, 1'opération releve du projet de redynamisation du centre-ville de
Dreux en cohérence avec I’exécution du programme « Action Ceeur de Ville » qui, le
cas échéant, pourrait étre judicieusement abondée par I'Etat dans le cadre du
programme « Action Coeur de Ville ».
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En conséquence, 'avenant n°1 a la concession a eu pour objet la mise a jour des
éléments programmatiques et financiers suivant les évolutions constatées de
l'opération.

La SPL a fait procédé au relevé de 1'unité fonciére et de son altimétrie, par un Géometre
Expert.

De méme, la SPL a consulté le Service de 1'Archéologie pour une campagne de
reconnaissance préventive du site. Le Service de I’ Archéologie renonce a réaliser cette
campagne de reconnaissance.

Au terme de l'échéance en novembre 2025 du prét contracté aupres de la Caisse
d’Epargne, la SPL et la Ville de DREUX sont convenu du remboursement du prét dans
sa totalité.

La commercialisation du site reste en cours et a finaliser.

Il convient par conséquent de procéder a un avenant de prolongation du délai de la
concession d’aménagement.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE1:
Le délai du contrat de concession initial est modifié comme suit ;

« Sa durée est fixée a 4 ans a compter du Conseil d’Administration du 19 mai 2026 »
La date maximale de cléture de I'opération est fixée a 1'échéance au 19 mai 2030.

ARTICLE2:

Il n’est pas dérogé aux autres dispositions du contrat de concession d’aménagement
qui demeurent en vigueur.

Faita DREUX,le 17 AT 206

Pour le Maire, Le Président Directeur-Général,
La premiére adjointe au Maire,

Marie-Francoise SCAVENNEC Abdel-Kader GUERZA
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